Activitée										
Durée : 1 case == 1/2 Jour	1					5				10
Cahier des Charges	26/02/2014						•			
Conception DB			27/02/2014							
UML			27/02/2014							
StyleTiles		27/02/2014								
Wireframe		27/02/2014								
Modules PHP			28/02/2014	05/03/2	014	07/03/2014		10/03/2014		
Test Modules PHP				05/03/2014			10/03/2014	10/03/2014		
Documentation					06/03/2014				11/03/2014	
Modules PHP			28/02/2014	05/03/2014	014	07/03/2014		10/03/2014		
Test Modules PHP				05/03/2014			10/03/2014	10/03/2014		
Documentation					06/03/2014				11/03/2014	
Modules PHP			28/02/2014	05/03/2014	014	07/03/2014		10/03/2014		
Test Modules PHP				05/03/2014			10/03/2014	10/03/2014		
Documentation					06/03/2014				11/03/2014	
Modules PHP			28/02/2014	05/03/2	014	07/03/2014		10/03/2014		
Test Modules PHP				05/03/2014			10/03/2014	10/00/2014		
Documentation					06/03/2014				11/03/2014	
Modules PHP			28/02/2014	05/03/2044	014	07/03/2014		10/03/2014		
Test Modules PHP				05/03/2014			10/03/2014	10/00/2014		
Documentation					06/03/2014				11/03/2014	
Conception Pages Web				28/02/2	014	_				
Documentation Utilisateur			28/02/2014			07/03/2014				
Documentation Déploiement										12/03/2014
Test Intégration										12/03/2014